


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
ветеринарии с государственной
ветеринарной инспекцией
Вологодской области


А.Ф. Мойсов
« 18 » апреля 2016 года

ПЛАН
мероприятий по внедрению электронной ветеринарной сертификации
на территории Вологодской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнители
1. Организационно – методические мероприятия			
1.1	Переход к оформлению электронных ветеринарных сертификатов (далее – ЭВС) на сырое молоко при его реализации на молокоперерабатывающие предприятия	август 2016	Руководители предприятий и организаций АПК области
1.2	Информирование руководителей предприятий АПК о переходе к оформлению ЭВС на сырое молоко при его реализации на молокоперерабатывающие предприятия	до 20 мая 2016	Управление ветеринарии области, бюджетные учреждения ветеринарии области
1.3	Переход сельскохозяйственных предприятий на заявительный характер предоставления услуги по оформлению ЭВС на сырое молоко	ноябрь 2016	Руководители сельскохозяйственных предприятий области
1.4	Информирование производителей сырого молока о переходе с 01.11.2016 на заявительный характер предоставления услуги	до 20 мая 2016	Бюджетные учреждения ветеринарии

1.5	Апробация электронной ветеринарной сертификации на готовую молочную продукцию на базе ПК «Шекснинский маслозавод», ПК «Вологодский молочный комбинат»	декабрь 2016	ПК «Шекснинский маслозавод» Шекснинская районная ПК «Шекснинский маслозавод»
1.6	Внедрение ЭВС на готовую молочную продукцию на крупных молокоперерабатывающих предприятиях области (ОАО «Череповецкий молочный комбинат», ОАО «Северное молоко», ОАО «Учебно-опытный молочный завод»)	июнь 2017	Управление ветеринарии области, бюджетные учреждения ветеринарии области Руководители предприятий и организаций АПК области
1.7	Переход к оформлению ЭВС на готовую продукцию, производимую предприятиями мясоперерабатывающей и рыбоперерабатывающей промышленности	июнь 2017	Руководители предприятий и организаций пищевой перерабатывающей промышленности области
1.8	Переход к оформлению ЭВС на предприятиях оптовой торговли при реализации пищевой продукции	июнь 2017	Руководители предприятий и организаций области
1.9	Анализ информации о темпах перехода к электронной ветеринарной сертификации в муниципальных районах и городах области	ежеквартально	Управление ветеринарии области, бюджетные учреждения ветеринарии области Комитет информационной технологий и телекоммуникаций области
1.10	Обеспечение бюджетных учреждений ветеринарии техническими средствами для работы в ГИС «Меркурий»	2017	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области Управление ветеринарии области
1.11	Обеспечение координации межведомственного взаимодействия по вопросам внедрения электронной	2016-2017	Управление ветеринарии области, бюджетные

	ветеринарной сертификации		учреждения ветеринарии, руководители предприятий и организаций области
2. Просветительная работа			
2.1	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о порядке и организации работы пользователя в системе Меркурий (алгоритм действий)	20 апреля 2016	Управление ветеринарии области
2.2	Популяризация электронной ветеринарной сертификации среди организаций и предприятий области в СМИ	постоянно	Управление ветеринарии области, бюджетные учреждения ветеринарии
2.3	Проведение семинаров, практических занятий, консультаций для ветеринарных специалистов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	в соответствии с планом работы	Управление ветеринарии области бюджетные учреждения ветеринарии